LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
16. Wahlperiode

Drucksache **16/13217**

19.10.2016

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 5177 vom 27. September 2016
des Abgeordneten Henning Rehbaum CDU
Drucksache 16/13056

Flächenabgabe für Radwege und Straßenbau
Stand der Entschädigung der Eigentümer durch das Land

Vorbemerkung der Kleinen Anfrage

Im Frühjahr dieses Jahres hatte ich mich schon einmal nach dem Stand der finanziellen Entschädigung für die Bürgerinnen und Bürger erkundigt, die Grund und Boden zum Bau eines (Bürger-) Radweges oder einer Straße abgegeben haben.

Häufig kommt es hierbei zu Verzögerungen durch das Land. Bei einzelnen Vorhaben mussten die ehemaligen Eigentümer über 4 Jahre darauf warten, bis die abschließende Vermessung, die die Grundlage zur Berechnung der endgültigen Entschädigungshöhe darstellt, vorgenommen werden konnte.

Die Landesregierung hatte mir in Ihrer Antwort auf meine vorhergehende Kleine Anfrage zu diesem Thema (Drs. 16/11832) eine Übersicht von fertiggestellten Radwege- und Straßenbaumaßnahmen zukommen lassen, die die Schlussvermessung jeweils nach „in Vorbereitung“ und „in Bearbeitung“ aufschlüsselte.

Der Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr hat die Kleine Anfrage 5177 mit Schreiben vom 19. Oktober 2016 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Finanzminister beantwortet.

Datum des Originals: 19.10.2016/Ausgegeben: 24.10.2016

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de

1. Inwieweit hat es bei den in der Antwort auf die Kleine Anfrage 4618 aufgeschlüsselten Maßnahmen eine Veränderung des Bearbeitungsstandes gegeben (bitte jeweils einzeln aufschlüsseln)?

In den Anlagen 1a und 1b ist der Bearbeitungsstand der einzelnen Maßnahmen jeweils der Spalte 5 zu entnehmen.

2. Welche weiteren Maßnahmen, bei denen eine Schlussvermessung noch aussteht sind seit dem 26. April hinzugekommen?

Die entsprechenden Maßnahmen sind in Anlage 2 aufgelistet.

3. Wann gedenkt die Landesregierung die jeweilige Maßnahme final zu vermessen, zu entschädigen und damit abzuschließen?

In den Anlagen 1a und 1b Spalte 6 sowie der Anlage 2 ist zu entnehmen, wann die Vermessungsarbeiten beim jeweils zuständigen Katasteramt voraussichtlich eingereicht werden. Vor einer anschließenden Abwicklung des Grunderwerbs ist die Übernahme der Vermessung durch das Katasteramt notwendig. Über die Dauer dieses Vorgangs bei den Katasterämtern kann seitens Straßen NRW keine Aussage getroffen werden.

4. Bei wie vielen der noch ausstehenden abschließenden Vermessungen gedenkt die Landesregierung, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zu beauftragen?

Die entsprechenden Maßnahmen sind in den Anlagen 1a und 1b, Spalte 7 sowie der Anlage 2 gekennzeichnet.

5. Wie hat sich die Anzahl der Schlussvermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure in den letzten sechs Jahren entwickelt?

Die Anzahl der Schlussvermessungen ist Anlage 3 zu entnehmen.

Stellungnahme zur Kleinen Anfrage 5177 vom 28.09.2016

Anlage 1a
Fertiggestellte Radwegemaßnahmen mit nicht abgeschlossener Schlussvermessung (aus der Kleinen Anfrage 4618)

2	3	4	5	6	7
Straße	**Projektbezeichnung**	**Schlussvermessung/ Stand 4/2016**	**Schlussvermessung Stand 9/2016**	**geplanter Fertig-stellungstermin**	**Vergabe an ÖbVI vorgesehen/erfolgt**
B 58	Alpen-Drüpt Radwegneubau	in Vorbereitung			ja
B 61	Ahlen/Dolberg - Beckum; Neubau Rad-/Gehweg	in Vorbereitung			ja
B 7	Hemer Menden Radweg	in Vorbereitung			ja
B 9	Dormagen Radwegneubau	in Bearbeitung	zur Übernahme beim Katasteramt (KA)		
B 9/L486	Neubau LSA	in Vorbereitung	in Bearbeitung	Dez 16	
L 384	Willich-Anrath – Krefeld-Forstwald (Holterhöfe)	in Vorbereitung			ja
L 539	Radweg Heggen Bahnhof 1. BA	in Vorbereitung			ja
L 539	Radweg Bahnhof Heggen - BÜ Steinwerk 2.BA	in Vorbereitung			ja
L 586	Münster - MS/Albersloh	in Bearbeitung		2016	
L 593	Hopsten / Halverde	in Vorbereitung			ja
L 595	Recke - Westerkappeln	in Bearbeitung		2016	
L 595	Mettingen-Westerkappeln, 2. u. 3. BA	in Vorbereitung	in Bearbeitung	2016	
L 595	n. Hopsten/Schale	fehlerhafte Angabe 4/2016, Baumaßnahme wurde nicht realisiert			
L 811	Telgte - Everswinkel	in Vorbereitung		2017	
L 811	s. Sendenhorst - Ahlen (B58)	in Vorbereitung	in Bearbeitung	2016	
L 832	Ibbenbüren-Schlickelde, 1./ 2. BA	in Vorbereitung		2017	
L 851	Sendenhorst -Hoetmar	keine Vermessung notwendig, Regelung über Pachverträge			
L 907	Bürgerradweg Wilnsdorf Rinsdorf	in Vorbereitung			ja

Stellungnahme zur Kleinen Anfrage 5177 vom 28.09.2016

Anlage 1b
Fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen mit nicht abgeschlossener Schlussvermessung (aus der Kleinen Anfrage 4618)

2	3	4	5	6	7
Straße	Projektbezeichnung	Schlussvermessung Stand 4/2016	Schlussvermessung Stand 9/2016	geplanter Fertig-stellungstermin	Vergabe an ÖbVI vorgesehen/erfolgt
A 1	Rastanlage Lennhof	in Vorbereitung	zur Übernahme beim Katasteramt (KA)		
A 33	AK Bielefeld - AS BI/Brakwede	in Bearbeitung		Ende 2017	
A 40	Anschlussstelle Gelsenkirchen	in Vorbereitung			ja
A 40	Anschlussstelle Essen Frillendorf-Süd	in Vorbereitung			ja
A 45	LSA bei Hünsborn	in Vorbereitung			ja
A 45	LSA Siegen-Gosenbach	in Vorbereitung			ja
A 57	AS Neuss-Norf – AD Neuss Süd Abs. Neuss-Derikum	in Bearbeitung	zur Übernahme beim KA		
B 227	Beseitigung des Bahnübergangs in Ratingen-Hösel	in Vorbereitung		2016	ja
B 229	OD Sundern/Hachen Umbau	in Bearbeitung	zur Übernahme beim KA	Ende 2016	
B 236	OD Schmallenberg/Winkhausen	in Bearbeitung	zurückgestellt (Hangsicherung)	Sommer 2017	
B 236/B517	Altenhundem, Turbokreisel	in Vorbereitung			ja
B 236/L880	Borghausen KVP	in Vorbereitung			ja
B 475	Kattenvenne-Ladbergen, Ausbau mit Radweg	in Vorbereitung	in Bearbeitung	2017	
B 475	Lippborg; RNL Grenze - Beckum; Ausbau mit Radweg	in Vorbereitung	In Bearbeitung	2016	
B 516	Warstein/Niederbergheim - Allagen	in Bearbeitung			ja
B 517/L729	KVP Kreuztal-Krombach	in Vorbereitung			ja
B 54	Wilnsdorf, Grenzherstellung	in Vorbereitung			ja
B 54/L729	KVP Krombacher Höhe	in Vorbereitung			ja
B 62	Saßmannshausen	in Vorbereitung			ja
B 64	/ 83 Höxter, Ausbau Entlastungsstraße 2. BA	in Bearbeitung			ja
B 7/L693	Umbau Knotenpunkt	in Vorbereitung	in Bearbeitung	Anfang Nov 2016	
L 4	Dinslaken-Hiesfeld (Ziegelstraße)	in Bearbeitung	zur Übernahme beim KA		
L 403	Langenfeld-Immigrath Anbau Rechtsabbieger	in Vorbereitung			ja
L 46	Erkelenz – Wegberg (->Radwegneubau)	in Bearbeitung		Okt 2016	
L 473n	2. Bauabschnitt Duisburg	in Vorbereitung			ja
L 585	OU Münster/Wolbeck	in Vorbereitung			ja
L 586	w. Neubeckum, KVP (L586/Kaiser-Wilhelm-Straße)	in Vorbereitung			ja
L 694	Neuenmühle Ersatzneubau Brücke	in Vorbereitung			ja
L 697	Helden bis Reper Höhe	in Vorbereitung			ja
L 717	Hallenberg, Brücken über Nuhne und Mühlengraben incl.	in Vorbereitung			ja
L 721	Bad Berleburg-Girkhausen OD	in Vorbereitung			ja
L 722	Netphen-Hainchen Böschungsrutsch	in Vorbereitung			ja
L 740	Winterberg(B480) - Medebach (IGVP)	in Bearbeitung			ja
L 748	Warstein/Sichtigvor- K8, Teilabschnitte	in Bearbeitung	zur Übernahme beim KA		
L 828	Warburg/Bonenburg , Kreuzung L 828/ L 837/ K 17, Ausb	in Vorbereitung			ja
L 880	Mecklinghausen OD	in Vorbereitung			ja
L 880	Niederhelden OD	in Vorbereitung			ja
L 892	Halver-Ehringshausen Ausbau	in Vorbereitung			ja
L 916	Helden OD, Bürgersteig Talseitig	in Vorbereitung			ja

Stellungnahme zur Kleinen Anfrage 5177 vom 28.09.2016

Anlage 2
Fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen mit nicht abgeschlossener Schlussvermessung seit 4/2016

Straße	Projektbezeichnung	Schlussvermessung Stand 9/2016	geplanter Fertigstellungstermin	Vergabe an ÖbVI vorgesehen/erfolgt
B 55	Eslohe-Bremscheid	in Bearbeitung	Ende 2016	
B 251	Gudenhagen	in Vorbereitung		ja
L 914	Oberhenneborn - Niederhenneborn	in Vorbereitung		ja
B55	Oberbauerneuerung OD Olpe-Griesemert	in Vorbereitung		ja
B62	Netphen-Kronprinzeneiche, Böschungssic	in Vorbereitung		ja
B62n	HTS-Siegen Süd, KVP Mudersbach mit St	in Vorbereitung		ja
B 236	Stützwand Bw.-Nr. 4712 559	in Bearbeitung	I. Quartal 2017	
A 45	RRB Ergste / Schwerte	in Bearbeitung	Ende 2016	
B 54	Felssicherungsmaßnahme Schalksmühle	in Bearbeitung	Ende 2016	
L 352	Heisterschoß-Remschoß	in Bearbeitung	Nov 16	
L 654	Lünen, Kamener Straße, Neubau Geh-/Ra	Vergabe steht aus		ja
L 501	Ibbenbüren/Püsselbüren, Radweg	in Bearbeitung	2016	
L 598	Ibbenbüren/Uffeln, Radweg	in Bearbeitung	2016	
L 585	Sendenhorst-Drensteinfurt, Radweg	in Bearbeitung		ja
L 796	Mettingen - L 595, Radweg	in Bearbeitung	2017	
L 581	Gemen-Ramsdorf, Radwewg	in Bearbeitung		ja
B8n	Düsseldorf, 3. BA von 3	Vergabe steht aus		ja
B 233	Fröndenberg	Vergabe steht aus		ja
A 40	Bochum, Westkreuz	in Vorbereitung		ja
B 236	Olfen, KVP mit Radweg	in Vorbereitung		ja
B 70	Vreden, Kurvenabflachung	in Bearbeitung	2016	
B 61	OD Ahlen/Dolberg, Umbau	in Bearbeitung	2016	
B 474	OD Lüdinghausen/Seppenrade, Querungs	in Bearbeitung		ja
B 70	Wettringen OD, Umstufung	in Bearbeitung		ja
A 57	Dormagen zw.AD Neuss-Süd und AD Dor	in Bearbeitung	10/2016	

Stellungnahme zur Kleinen Anfrage 5177 vom 28.09.2016

Anlage 3
Anzahl der Schlussvermessungen durch ÖbVI

Jahr	Vergaben von Schlussvermessungen
2010	47
2011	25
2012	27
2013	34
2014	35
2015	48