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an den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Haushaltsgesetz 

2017) 

in Verbindung mit Finanzplanung 2016 bis 2020 mit Finanzbericht 

2017 des Landes Nordrhein-Westfalen (Mittelfristige 

Finanzplanung) 

in Verbindung damit Justizmodernisierungsprogramm 

111. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags NRW am 24.11.2016, TOP 2 

Die Fragen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP werden wie 
folgt beantwortet: 

1. Fragen der CDU-Fraktion 

Das Kabinett hat am 0 3.06. 20 14 das 
Justizvollzugsmodernisierungsprogramm ( JVMoP) beschlossen. 
Hintergrund sind der festgestellte Sanierungsbedarf sowie die 
erforderlichen beträchtlichen Investitionen in die JVAen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Nicht zuletzt sind bauliche Maßnahmen wegen 
der inzwischen geänderten vollzuglichen Anforderungen (z.B. 
Haftraumgröße, gesetzliche Anforderungen an Behandlungs- und 
Arbeitsangebote, Grundsatz der Einzelunterbringung) erforderlich. 

Durch das JVMoP werden insgesamt 2. 7 48 Haftplätze modernisiert. 
Das Programm ist zunächst auf besonders dringliche Maßnahmen 
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hinsichtlich der Standorte Iserlohn, Köln-Ossendort, Münster und Willich 
1 beschränkt. Die im Haushalt 2015 in Kapitel 04 410 bei Titel 518 04 zur 
Vertügung gestellte Verpflichtungsermächtigung im Umfang von 5 45 
Mio. € zur Finanzierung des Justiz-Anteils am JVMoP wurde im selben 
Jahr durch förmliche Beauftragung des BLB NRW mit der Umsetzung 
des JVMoP gebunden. 

Standardisierung 
Die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum JVMoP 
sehen eine JVA-übergreifende Bedarfsermittlung 
(Nutzerbedarfsprogramm/ allgemeine bauliche Anforderungen) sowie 
eine Musterplanung (Standardisierung auf Funktionsebene) vor. Diese 
Arbeiten konnten bisher zu zwei Dritteln erledigt werden. Nach der 
Terminplanung werden die Arbeitsergebnisse bis zum 30 . 0 6.2017 
vorliegen und können als Standard für die Planungen der JVAen 
Iserlohn, Münster und Köln verwendet werden. 

Ein Programmhandbuch befindet sich in der Abstimmung zwischen 
Justiz und BLB NRW. Hiermit wird eine zielgerichtete Projektrealisierung 
in den einzelnen Bauprojekten im Hinblick auf die festgelegten 
Leistungen, Termine und Kosten sichergestellt. Zudem dient es der 
Koordinierung der Projektbeteiligten aus dem BLB NRW, den 
beauftragten Firmen und der Justiz. 

Zu den Sachständen der einzelnen Bauvorhaben ist festzuhalten: 

JVA Willich 1 
Aktuell stehen die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für den 
Generalplaner und den Projektsteuerer kurz vor dem Abschluss. Nach 
aktuellen Auskünften des BLB NRW wird davon ausgegangen, dass die 
Beauftragungen noch in diesem Jahr erfolgen. Der 
Programmstrukturzeitplan sieht derzeit folgende Meilensteine vor: 

Juni 2017 

Aug.2018 

Sept. 2018 bis Okt. 2023 

JVA Münster 

Fertigstellung der Projektplanung 
(Leistungsphasen 1 bis 3 HOAI) 
Abschluss der Ausführungsplanung 
(Leistungsphasen 4 und 5 HOAI) 
Bauausführung 

Der zeitliche Ablauf für die Umsetzung des Neubaus hängt von den 
Ergebnissen der Grundstückssuche durch den BLB NRW ab. Der BLB 
NRW führt konkrete Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer. 
Parallel werden weitere Grundstücksoptionen geprüft. Sofern im Jahr 
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2017 vom BLB NRW ein Grundstückskauf getätigt werden kann, sieht 
der Programmstrukturzeitplan die folgenden Fristen vor: 

Juli 2019 Abschluss der Projektplanung 
{Leistungsphasen 1 bis 3 HOAI) 

April 2020 Abschluss der Ausführungsplanung 
(Leistungsphasen 4 und 5 HOAI) 

Mai 2020 bis Aug. 2022 Bauausführung 

JVA Iserlohn 
Die gemeinsame Auftaktveranstaltung von BLB NRW und Justiz für das 
Bauprojekt ist auf den 17.11.2016 terminiert. Als erste Aufgabe prüft die 
zuständige Niederlassung des BLB NRW, ob der geplante Neubau auf 
dem vorhandenen Grundstück realisiert werden kann. Der 
Programmstrukturplan enthält als Bauzeitenplanung: 

Nov. 2017 
Juli 2019 

Aug. 2019 bis Juli 2022 

JVA Köln 

Nutzersoll der Justiz ist festgelegt 
Abschluss der Planungen (Leistungsphase 1 
bis 5 HOAI) 
Bauausführung 

Aufgrund der hohen Belegungskapazitäten der JVA Köln und des 
geplanten Umzuges der jungen weiblichen Gefangenen in die JVA 
Iserlohn wird es erforderlich sein, dass vor Baubeginn in Köln 
ausreichend Haftplätze durch die Baumaßnahmen in den anderen 
JVMoP-Anstalten geschaffen werden und die Grundsanierung in der 
JVA Wuppertal-Vohwinkel abgeschlossen ist. Der Programmstrukturplan 
weist aktuell als Bauzeitplanung aus: 

März 2018 
Jan. 2021 

Nutzersoll der Justiz ist festgelegt. 
Abschluss der Planungen (Leistungsphase 1 
bis 5 HOAI) 

Febr. 2021 bis März 2025 Bauausführung 

Die genannten Meilensteine stellen den aktuellen Stand der 
Grobplanung des BLB NRW dar. Die Bauzeitenpläne werden nach 
Arbeitsaufnahme der Bauplaner in den einzelnen Projekten detaillierter 
ausgearbeitet. 

2. Fragen der FDP-Fraktion 

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 10.10.20 16 
hat Herr Abgeordneter Dirk Wedel (FDP) um einen schriftlichen Bericht 
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zur Projektstruktur von JM/FM/BLB im Baubereich, insbesondere in den 
Bereichen JVMoP I JVA Wuppertal-Vohwinkel, im Zusammenhang mit 
der etwaigen anstehenden Sanierung acht weiterer Anstalten und der in 
diesem Zusammenhang anstehenden Priorisierung sowie dem Julux 
gebeten. Er bittet, vor allem auf folgende Gesichtspunkte einzugehen: 

• Wie bringt sich der BLB ein? 
• Ist die Zusammenarbeit institutionalisiert? 
• Wie sind die Verfahren in der Zusammenarbeit? 
• Wer entscheidet über die angekündigte Priorisierung? 
• Wie werden die Projekte abgearbeitet? 
• Wo liegen welche Zuständigkeiten? 

Diese Fragen werden wie folgt beantwortet 

Die Zusammenarbeit zwischen Justiz und BLB NRW bei der 
Realisierung von Bauvorhaben richtet sich nach dem im BLB-Gesetz 
verankerten Mieter-Vermieter-Verhältnis. Wie sich der BLB NRW in die 
zu erledigenden Bauaufgaben einbringt, folgt ebenso wie die Verfahren 
in der Zusammenarbeit diesen Rollen. 
Danach ermittelt der BLB NRW den ihn als Eigentümer und Vermieter 
treffenden Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf, die Justiz definiert -
je nach Art des Vorhabens mit Unterstützung des BLB NRW und im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium - ihren quantitativen und 
qualitativen Nutzerbedarf. In beiden Fällen leitet der BLB NRW daraus 
ein Bausoll ab, das er mit der Justiz abstimmt. Dieses Bausoli ist 
Grundlage für die weitere Planung, deren Ablauf den in der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) genannten 
Leistungsphasen folgt. 

Während der Planungsphasen werden regelmäßig verschiedene 
Realisierungsvarianten auch unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit - untersucht. Intensität (das heißt Detailierung, Dauer 
und Regelmäßigkeit), Form (schriftlich, in Besprechungen oder 
Workshops) und Ebenen (zwischen BLB-Niederlassung und/oder BLB
Zentrale einerseits und örtlicher Behörde, ggf. Mittelbehörde und/oder 
Justizministerium andererseits) der Abstimmung dieser weiteren 
Planung zwischen Justiz und BLB NRW richten sich wesentlich nach 
Dringlichkeit, Relevanz, Umfang und Kosten der betreffenden 
Maßnahme. 
Beruht der Bedarf auf einer Nutzeranforderung oder ist er mit einer zur 
Umlage eines Kostenanteils auf den Mieter berechtigenden 
Modernisierung verbunden, legt der BLB NRW nach Erreichen 
ausreichender Planungstiefe ein Miet- oder Zuschussangebot vor. 
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Nach Abschluss der Planung und Sicherstellung der Finanzierung 
obliegt die weitere bauliche Realisierung dem BLB NRW, insbesondere 
durch Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Vergabe der 
Bauaufträge und Koordinierung und Überwachung der Bauarbeiten. 

Dieses Vorgehen findet auch bei den Bauplanungen für die Vorhaben 
JVA Wuppertal-Vohwinkel und Justizzentrum Köln Anwendung. In 
beiden Fällen wurden bislang verschiedene Realisierungsvarianten 
untersucht, eine Entscheidung über die konkrete Umsetzung ist jedoch 
noch nicht getroffen, weil noch keine ausreichende Planungstiefe 
erreicht ist. 
Wegen der Einzelheiten wird für das Vorhaben in Vohwinkel auf den 
schriftlichen Bericht an den Rechtsausschuss vom 26.10.2016 (Vorlage 
16/4381) und für das Vorhaben Julux in Köln auf die Antwort der 
Landesregierung auf die Kleine Anfrage 494 3  vom 08.08.2016 
(Drucksache 16/12646) verwiesen. 

Auch die Priorisierung, Bearbeitung und Zuständigkeit für die in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage 5058 vom 22.09.2016 (Drucksache 
16/12996) genannten weiteren Sanierungsmaßnahmen im Bereich der 
Justizvollzugsanstalten richtet sich nach der geschilderten, aus dem 
Mieter-Vermieter-Verhältnis folgenden Rollen- und Aufgabenverteilung. 
Dieser Prozess befindet sich nach wie vor in der frühen Phase der 
Bedarfsermittlung, so dass ausreichende Erkenntnisse, die bereits eine 
Priorisierung oder Auswahl von Realisierungsvarianten erlauben, noch 
nicht vorliegen. Zur konkreten Gestaltung der Zusammenarbeit 
zwischen BLB NRW und Justiz zur Umsetzung des absehbaren 
Baubedarfs lassen sich daher zurzeit noch keine konkreteren Aussagen 
treffen. 

Weil Dringlichkeit, Relevanz, Umfang und Kosten der JVMoP
Maßnahmen besonders hoch sind, wurden zwischen Justiz und BLB 
NRW für das Programm weitergehende Organisationsstrukturen 
vereinbart: Das Justizvollzugsmodernisierungsprogramm wird von einer 
Lenkungsgruppe aus Vertretern des Justizministeriums, des 
Finanzministeriums und des BLB gesteuert. Die Lenkungsgruppe dient 
der fachlichen Begleitung und Kostenkontrolle der Vorhaben und tagt 
nach Entscheidungsbedarf, zumindest aber halbjährlich. 

Es wird eine gemeinsame Bau-, Zeit- und Finanzplanung erstellt. 
Projektfortschritte werden regelmäßig überprüft. Auf der operativen 
Ebene wird das Projekt von einer gemeinsamen Programmleitung des 
BLB NRW und JM geleitet. Auch die vier Einzelprojekte JVA Willich 1 ,  
JVA Münster, JVA Iserlohn und JVA Köln werden dort koordiniert und 
gesteuert. 
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Die Programmleitung nimmt ihre Aufgaben in regelmäßigen 
gemeinsamen Terminen - monatlich oder nach Bedarf - wahr. 
Konzeptionelle Arbeiten werden in gemeinsamen Teams erledigt. Die 
Regeln der Zusammenarbeit werden in einem Programmhandbuch 
festgelegt. Informationen und Dokumente des Projektes werden in 
einem gemeinsamen „Datenraum" gesammelt. Hierdurch haben alle 
Projektbeteiligten einen transparenten Zugriff auf die vorhandenen 
Unterlagen. 

Auf BLB-Seite ergibt sich folgende federführende Zuständigkeit in den 
einzelnen Projekten des JVMoP: 

JVA Münster- BLB-Niederlassung Münster 
JVA Willich 1 - BLB-Niederlassung Münster 
JVA Iserlohn - BLB-Niederlassung Dortmund 
JVA Köln - BLB-Niederlassung Köln 

Bei der Justiz liegt die Zuständigkeit für alle vier Einzelprojekte bei der 
Projektgruppe JVMoP, die organisatorisch dem Abteilungsleiter 1 im JM 
zugeordnet ist. Die organisatorischen Strukturen können dem 
nachfolgenden Organisationsplan entnommen werden. 

----------- -- ....... 
(' Verw•ltungsrat -') Lenkunpkrela JVMoP 

IBLB GF, JM, FM) 

JM 
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Unabhängig vom JVMoP wurde eine „Task Force 
Haftplatzmanagement" eingerichtet, die sich aus Vertretern des BLB 
NRW und des Justizministeriums zusammensetzt. Sie steuert und 
überwacht sämtliche haftplatzrelevanten Baumaßnahmen in allen 
Justizvollzugsanstalten des Landes - unabhängig davon, ob sie vom 
BLB NRW, von der Justiz oder gemeinsam veranlasst wurden - unter 
dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit von Haftplätzen. 
Dies betrifft die JVMoP-Maßnahmen in Iserlohn, Köln, Münster und 
Willich, die Grundsanierung in der JVA Wuppertal-Vohwinkel, die 
gegebenenfalls anstehenden Maßnahmen aufgrund des in der Antwort 
auf die Kleine Anfrage 5058 vom 22.09.2016 (Drucksache 16/12996) 
genannten Bedarfs, aber auch alle anderen laufenden und anstehenden 
Baumaßnahmen, die sich auf die Zahl der verfügbaren Haftplätze 
auswirken. 
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