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Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen und an den Ausschuss für
Haushaltskontrolle

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Frau Wanning

Telefon 0211 4972-2746

Frau Peters

Telefon 0211 4972-2417

Vorgänge im Zusammenhang mit Mietforderungen,
Sanierungsmaßnahmen und Finanzierungsabsprachen des Bau-
und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfaten im Bereich
landeseigener Polizeiliegenschaften

Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung
aus dem Jahresbericht 2025 des Landesrechnungshofs Nordrhein-
Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2024

Im Nachgang zur Sitzung des Haushalts- und Finanzausschuss des
Landtags Nordrhein-Westfalen am 4. Februar 2026 und im Nachgang
zur Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 27. Januar 2026

Die von Herrn Dirk Wedel MdL und Herrn Ralf Witzel MdL von der
Fraktion der FDP in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses
am 4. Februar 2026 und die von Herrn Dirk Wedel MdL von der Fraktion
der FDP in der Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle am 27.
Januar 2026 gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:

Fortschreibung der konkreten Übersicht der laufenden und
erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen in der Liegenschaft
Müngstener Str. 35 aus der 15. Sitzung des Unterausschusses
Landesbetriebe und Sondervermögen vom 10. September 2025
(Vorlage 18/4201) mit Darstellung der Kosten

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Jägerhofstr. 6

40479 Düsseldorf

Telefon (0211) 4972-0

Telefax (0211) 4972-1217

Poststelle@fm.nrw.de

www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

U74 bis U79

Haltestelle

Heinrich Heine Allee
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a) Fortschreibung der konkreten Übersicht der laufenden und erfolgten
Instandhaltungsmaßnahmen in der Liegenschaft Müngstener Str. 35
aus der 15. Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und
Sondervermögen vom 10. September 2025 (Vorlage 18/4201) mit
Darstellung der Kosten:

Gebäude

Gebäude 2

Gebäude 2

Gebäude 2

Gebäude 12

Gebäude 12

Gebäude 14

Gebäude 15

Instandhaltungs
maßnähme
Erneuerung des
gesamten
Bodenbelags
Medienschacht;
Erneuerung der
Beleuchtung
sowie Anpassung
der Flucht- und
Rettungswege
Erneuerung der
defekten
Nahwärmeleitung
zwischen
Gebäude 2-3
Teildachsanierung

Erneuerung der
Fenster

Austausch der
Brandmeldeanlag
en

Sanierung der
Damen- und

Herrenduschen

Bearbeitungsstand

Arbeiten Ende 2025
vollständig
abgeschlossen
90% der Arbeiten
abgeschlossen,
Fertigstellung
März/2026

Fertigstellung
Oktober/2025

Fertigstellung
November ,2025

Beauftragung erfolgt;
Umsetzung
witterungsbedingt im
April 2026
Fertigstellung
November ,2025

Beginn ab Quartal
4/2025;
Damenduschen
November 2025
fertiggestellt;
Herrenduschen
Februar 2026
fertiggestellt

Kosten

72.000
EUR

ca.

36.000
EUR

ca,

24.000
EUR

ca.

36.000
EUR
ca.

24.000
EUR

ca.

25.000
EUR
ca,

40.000
EUR



Gebäude 15

Gebäude 17

Erneuerung
diverser
Einbauküchen
inkl. Installationen
(Elektro, Sanitär

_etc.)

Umrüstung der
Aufzugssteuerung

voraussichtlicher
Abschluss Ende
Februar 2026
(Terminverschiebung
wegen
Schadstoffsanierung)
Fertigstellung
Oktober ,2025

ca.

20.000
EUR

ca.

30.000
EUR
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b) Darstellung der über die Fortschreibungsliste hinausgehenden seit
September 2025 erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen,
aufgeschlüsselt nach Gebäude, Kosten und Bearbeitungsstand

Die seit September 2025 erfolgten Instandhaltungsmaßnahmen
können der Anlage 1 entnommen werden.

2. Aktueller Sachstand hinsichtlich des Wasserschadens im IT-
Schulungsraum, samt Bemessung des Schadens und Aussage
darüber, ob dieser Schulungsraum (langfristig/kurzfristig) noch
nutzbar ist und wie dieser Schaden entstehen konnte

Der Schaden entstand durch (frost-) bedingtes Platzen einer alten, im
Erdreich verlegten Trinkwasserleitung. Durch den Wasserdruck
wurden Lichtschächte geflutet, die Fenster in den Lichtschächten des
UG eingedrückt und Wasser konnte in das UG eindringen. Durch den
Wasserrohrbruch war die Trinkwasserversorgung des gesamten
Gebäudes vollständig unterbrochen. Unverzüglich nach
Schadenseintritt wurde eine provisorische oberirdische
Trinkwasserleitung verlegt, um die Versorgung des Gebäudes wieder
sicherzustellen.

In den betroffenen Räumen wurden Raumtrocknungsgeräte
aufgestellt. Im Rahmen der Schadensaufnahme wurden
Probebohrungen im Boden in allen betroffenen Räumen durchgeführt.
Diese haben ergeben, dass der Estrich vollständig durchfeuchtet ist.
Es handelt sich um einen schwimmenden Estrich, so dass eine
fachgerechte technische Trocknung zwingend erforderlich ist. Die
Trocknungsmaßnahmen sind bereits eingeleitet und werden zeitnah
durchgeführt. In den betroffenen Schulungsräumen stand das Wasser
zeitweise bis zu ca. 40 cm hoch. Beschädigt wurden die
Betriebsausstattung (Mobiliar, IT-Geräte etc.), der Bodenaufbau
einschließlich Estrich, die Wandbereiche im unteren Abschnitt, Teile
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der Etektroinstallation sowie die Fenster. Bereits durchgeführt wurden
die Grundreinigung der Räume, die Entsorgung der beschädigten
Betriebsausstattung, die Erneuerung der Elektroinstallation sowie die
Instandsetzung der defekten Fenster. Zusätzlich wurde eine
Schadstoffuntersuchung der betroffenen Bereiche durchgeführt;. Die
Ergebnisse haben ergeben, dass keine Schadstoffe vorliegen.

Eine Wiedernutzung der Schulungsräume ist möglich und wird
umgesetzt.

3. Information über, bauaufsichtliche oder gesundheitsbehördliche
Besichtigungen der Liegenschaft, und Umsetzung etwaiger
daraus folgender Vorgaben

Eine Begehung mit dem Service Center Bauaufsichtliche
Angelegenheiten (SC BAA), einer Abteilung des Bau- und
Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen (BLB NRW), hat am 21.
August 2025 zu den Punkten Lüftung sowie der Brandschutzklappen
stattgefunden. Hiernach ergibt sich folgender Handlungsbedarf:

• Die Lüftungsabschnitte, die nicht mehr benötigt werden,
verbleiben in den Abhangdecken (Leitungen und
Peripherie).

• Die asbesthaltigen Brandschutzklappen werden ausgebaut
und die Brandabschnitte durch Aufmauerung verschlossen.

• In den Abschnitten, die noch benötigt werden, werden die
asbesthaltigen Brandschutzklappen gegen neue
Brandschutzklappen ausgetauscht.

Begehungen mit der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat für
Arbeitsschutz, haben am 14. Mai 2025 sowie am 8. Oktober 2025
stattgefunden. Eine Besprechung zurAufgabenabgrenzung zwischen
dem BLB NRW und dem Polizeipräsidium Wuppertal fand am 17.
November 2025 statt. In diesem Termin wurde seitens des BLB NRW
klargestellt, dass die Anforderungen, welche sich unter anderem aus
dem Arbeitsschutzgesetz ergeben, in der Verantwortung des Mieters
liegen. Die in der Verantwortung des BLB NRW (als Vermieter)
liegenden Maßnahmen wurden zwischenzeitlich abgearbeitet.
Hierunter fielen insbesondere die folgenden drei Maßnahmen:

a) „Kontamination mit Leaionellen"
In der Vergangenheit wurden im Gebäude 17 erhöhte
Legionellenwerte festgestellt. Daraufhin wurde unverzüglich eine
Gefährdungsanalyse gemäß Trinkwasserverordnung durch ein
qualifiziertes Fachunternehmen durchgeführt. Im Anschluss
wurden folgende Miaßnahmen veranlasst:
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• Spül- und chemische Desinfektionsmaßnahmen,
• Anpassung der Betriebsweise der

Trinkwassererwärmungsantage,
• Rückbau nicht genutzter Duschen sowie Stilllegung der

zugehörigen Warmwasserstränge,
• Rückbau nicht genutzter bzw. stagnierender

Trinkwasserleitungen, soweit technisch möglich,
• Reduzierung der Warmwasserspeicherkapazität und

Anpassung an die aktuelle Nutzung,
• Einbau automatischer Spüleinrichtungen,
• technische Überprüfung der betroffenen Anlagenteile,
• Nachbeprobungen zur Erfolgskontrolle.

Seit Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2024 wurden im Rahmen
der fortlaufenden Überwachung keine erneuten
Legionellenbelastungen festgestellt. Die Trinkwasseranlage wird
weiterhin entsprechend den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert.

b) „Austritt von Fäkalien infolge undichter Abwasserleitunaen"
Nach Feststellung von Undichtigkeiten wurden umgehend
fachtechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Maßnahmen
umfassten:

• Schadenslokalisierung (u. a, mittels Kamerabefahrung),
• Instandsetzung der defekten Leitungsabschnitte,
• sofern erforderlich Schadstoffuntersuchungen in

betroffenen Bauteilen,
• Reinigung und Desinfektion der betroffenen Bereiche durch

ein Fachunternehmen,
• ordnungsgemäße Entsorgung kontaminierter Materialien.

Die betroffenen Leitungen wurden instandgesetzt. Weitere
Beeinträchtigungen liegen derzeit nicht vor.

c) „etwaiger nicht näher geklärter Chemikalienaustritt"
Im Zuge von Kabelarbeiten kam es zu einer
Geruchsbelästigung im Bereich des Heizraums und des
Versorgungsschachtes im Gebäude 17 - Taucherwerkstatt.
Die Feuerwehr brachte Bindemittel auf. Vorsorglich wurden die
betroffenen Bereiche gesperrt und durch einen
Schadstoffgutachter überprüft. Raumluftmessungen ergaben
keine belastbare Kontamination. Zur Ursachenklärung wurden
folgende Maßnahmen durchgeführt;

• Kamerabefahrung und technische Prüfung der
betroffenen Bereiche,
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• Prüfung von Leitungen (eine offene Heizleitung wurde
verschlossen),

• Überprüfung von Konstruktions- und Installationsplänen
hinsichtlich möglicher Eintragwege von Flüssigkeiten,

• intensive Lüftungsmaßnahmen,
• wiederholte Raumluftmessungen,
• fachgerechte Reinigung des Installationsschachtes

unter Schutzmaßnahmen,
• Kontrollmessungen auch nach mehrtägiger unbelüfteter

Phase.

Sämtliche Messungen ergaben keine relevante
Raumluftbelastung. Die Bereiche wurden anschließend wieder
freigegeben. Die Ursache der kurzzeitigen Geruchsentwicklung
konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Nach gutachterlicher
Bewertung ist jedoch von keiner chemischen Kontamination mit
weiterem Handlungsbedarf auszugeben. Der betroffene Schacht
wurde dauerhaft verschlossen und entsprechend abgedichtet.

Gesundheitsbehördliche Besichtigungen die direkt zwischen dem
Polizeipräsidium Wuppertal und einer Aufsichtsbehörde stattgefunden
haben, sind nicht bekannt.

4. Zusammenstellung der aktuell für die Polizei nicht nutzbaren
Gebäudeteilen

Gebäude

Gebäude 2

Gebäude 3

Gebäude 4

Gebäude 7

Nutzungseinschränkung
/Mängel

Renovierungsarbeiten
(Erneuerung Teeküche,
Sanitäranlagen 1. OG,
Fassadenanstrich)
Wasserschaden durch
defekte Abwasserleitung;
Bürofläche nicht nutzbar;
fortschreitende
Durchfeuchtung im UG
Seminarräume im DG
nicht nutzbar
Dachundichtigkeiten;
schwergängige
Torbedienung;
Korrosionsschäden;

Aktuelle
Nutzungssituatton

Flächennutzung erfolgt
weiterhin

Teilweise nicht nutzbar

Nutzung im UG derzeit
nicht möglich
Flächennutzung erfolgt
weiterhin



Gebäude 8

Gebäude 10

Gebäude 11

Gebäude 12

Gebäude 15

Gebäude 16

Gebäude 17

allgemein sehr schlechter
Zustand
Erhebliche
Nutzungseinschränkung
wegen schlechtem
Zustand der
Sanitäranlagen
Dachundichtigkeiten;
schwergängige
Torbedienung;
Korrosionsschäden;
allgemein sehr schlechter
Zustand
Schlechter Dachzustand;
häufige
Feuchtigkeitsereignisse
Ungenügende
Wärmeverteilung im
Winter
Veraltete Elektrotechnik
mit geringer Lastabnahme
Leerstand in ehemaliger
Kantine
Schadstoffproblematik;
Brandschutzmängel;
abgängige
Gebäudeinfrastruktur;
temporäre Schließung
einzelner Bereiche

Eingeschränkte Nutzung

Flächennutzung erfolgt
weiterhin

Flächennutzung erfolgt
weiterhin

Nutzungseinschränkungen
vorhanden

Flächennutzung erfolgt
weiterhin
Eingeschränkte Nutzung

Reduzierte, aber weiterhin
bestehende
Flächennutzung
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5. Zusammenstellung der Gebäudeteile für die weitere
Kündigungen zum 31. Dezember 2025 geplant waren

Für folgende Gebäudeteile der Liegenschaft des PP Wuppertal
Müngstener Str. 35 sollte der mietvertraglich vereinbarten automatischen
Verlängerung der Mietverträge zum 31 . Dezember 2025 mit Wirkung zum
31. Dezember 2027 widersprochen werden:

• Wirtschaftseinheit-Nr. 2472, Gebäude 7 (Kundenbezeichnung)
- Garagen ;

• Wirtschaftseinheit-Nr. 2472, Gebäude 8 (Kundenbezeichnung)
- Sporthalle;

• Wirtschaftseinheit-Nr. 2472, Gebäude 9 (Kundenbezeichnung)
- Heizzentrate;
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• Wirtschaftseinheit-Nr, 2472, Gebäude 17
(Kundenbezeichnung) - Mannschaftsgebäude, Unterkunft,
Verwaltung.

6. Ubersendung des Schreibens des BLB NRW zu den erfolgten
Mietminderungen vom 3. Februar 2025, inklusive der Liste mit der
gebäudescharfen Kalkulation der rückwirkenden Mietminderung

Das Schreiben nebst Anlage ist als Anlage 2 beigefügt.

7. Ubersendung des Letter of Intent nach erfolgter Unterzeichnung

Zum aktuellen Zeitpunkt steht eine Unterzeichnung aus. Die proaktive
Nachreichung wird zugesichert.

8. Bezifferung des aktuellen Sanierungs- und
Instandhaltungsbedarfes in Bezug auf landeseigene Gebäude

Der BLB NRW plant seinen Sanierungs- und Instandhaltungsaufwand im
Rahmen seiner jährlichen Businessplanung. Für die Jahre 2026 bis 2030
plant er mit einem tatsächlichen Aufwand für tnstandhaltungen in Höhe
von 4.017 Mio. Euro.

Mit dem derzeit eingesetzten, jedoch auslautenden Softwaretool „AIR"
wird dagegen ausschließlich der theoretische Instandhaltungsbedarf
ermittelt. Dieser theoretische Instandhaltungsbedarf bei Gebäuden
bezeichnet den rein rechnerisch ermittelten Aufwand, der erforderlich ist,
um ein Gebäude dauerhaft in einem ordnungsgemäßen und
funktionsfähigen Zustand zu halten. Er basiert auf pauschalen
Erfahrungs- und Baukostenkennwerten sowie typisierten Lebensdauern
einzelner Bauteile (z. B. Dach, Fassade, technische Anlagen). Dabei wird
unterstellt, dass sämtliche Bauteile entsprechend ihrer üblichen
Nutzungsdauer regelmäßig instandgesetzt oder erneuert werden,
unabhängig davon, ob die Funktionalität des jeweiligen Bauteils
tatsächlich bereits beeinträchtigt ist. Der theoretische Bedarf bildet somit
nicht den tatsächlichen Sanierungs- bzw. Instandhaltungsbedarf ab.

Der theoretische Instandhaltungsbedarffür die Jahre 2026-2030 beträgt
6.262,9 Mio. Eure.
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9. Informationen dazu, wann Auswertungen aus dem Softwaretool
zur baulichen und energetischen Zustandsbewertung,
AiBATROS, möglich

AiBATROS ist ein strategisches Softwaretool zur standardisierten und
objektiven Bewertung des baulichen und energetischen Zustands von
Gebäuden. Damit AiBATROS Aussagen zum baulichen Zustand der
Gebäude liefern kann, ist eine Initialbefüllung des Systems erforderlich.
Zur Befüllung des Tools ist eine Begehung jeder einzelnen Liegenschaft
erforderlich, in deren Rahmen die relevanten Zustandsmerkmale erfasst,
bewertet und digital dokumentiert werden, um eine einheitliche und
verlässliche Datenbasis sicherzustellen. Die Erfassung erfolgt sukzessive
und dauert noch an. Aktuell sind in einem ersten Schritt bereits
überwiegend klassische Verwaltungsgebäude erfasst.

Erste Auswertungen und konkrete Planungen für erfasste Gebäude sind
jetzt schon möglich. Eine Gesamtübersicht kann erst nach Abschluss der
Ersterfassung aller Liegenschaften des BLB NRW erstellt werden.

lO.Mittelbedarfe für „KNLV Maßnahmen"

Die von Herrn Dirk Wedel MdL von der Fraktion der FDP in der Sitzung
des Ausschusses für Haushaltskontrolle (AHK) am 27. Januar 2026
gestellte Frage, wie hoch der Mittelbedarf für KNLV-Maßnahmen zu
beziffern sei, wird wie folgt beantwortet:

Eine gesonderte und eindeutig abgrenzbare Bezifferung des
Mittelbedarfs ausschließlich für KNLV-Maßnahmen ist nicht möglich.

Die Klimaneutrale Landesverwaltung (KNLV) legt das Ziel in Bezug auf
die Klimabilanz des Landes Nordrhein-Westfalen fest. Sie definiert jedoch
keinen eigenständigen baufachlichen Maßnahmenbegriff. Die
Anforderungen der KNLV werden nicht durch separate oder zusätzlich
definierte Maßnahmen erfüllt, sondern im Rahmen der üblichen Bau- und

Sanierungsvorhaben umgesetzt. Hierzu zählen insbesondere

Instandhaltungen, Modernisierungen, Sanierungen sowie Neubauten mit

hohen energetischen Standards. Diese Maßnahmen sind fachlich plan-

und abrechenbar.

Ob eine bauliche Maßnahme als KNLV-Maßnahme eingeordnet werden

kann, hängt von ihrer Ausgestaltung und Wirkung im jeweiligen Projekt
ab. Entscheidend ist, dass die jeweilige Maßnahme zur Verbesserung der

Klimabilanz und damit zur Erreichung der gesetzlichen Klimaziele



beiträgt. Eine Maßnahme kann daher in einem Projekt als KNLV-
Maßnahme gelten, in einem anderen hingegen nicht.

Eine Fassadenerneuerung dient zunächst grundsätzlich der

Instandhaltung eines Gebäudes.

Wird sie jedoch mit einer energetischen Verbesserung verbunden und
führt zu einer relevanten Reduzierung von Treibhausgasemissionen,

kann sie als KNLV-Maßnahme gewertet werden. Erfolgt die
Fassadenerneuerung hingegen ohne energetische Verbesserung, liegt

keine KNLV-Maßnahme vor.
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/^c-^

Dr. Marcus Qptendrenk



Geb.Nr.: Gebäude
(Kundenbezeichnung)

14
17
15
15
17
15

16
3
4
3
15
1

17
2
19
15
8
17
16
15
4
17
10
14
4
17
17
17
17
15
3

17
3

17
3
12
8

16
4

14

15
4
4
11
11
4
14
4
15

Mannschaftsgebäude 1
Hochhaus / Turm
Mannschaftsgebäude 2
Mannschaftsgebäude 2
Hochhaus / Turm
Mannschaftsgebäude 2
Grundstück Müngstener Str. 35
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Verwaltung / PÄD

Hochhaus
Verwaltung / PAD
Mannschaftsgebäude 2
Pfortengebäude
Hochhaus / Turm
ehern. Sanitätsgebäude
Neubau_Technikgeb.
Mannschaftsgebäude 2
Alte Sporthalle
Hochhaus / Turm
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Mannschaftsgebäude 2
Hochhaus
Hochhaus / Turm
Garagen / Waschhalle
Mannschaftsgebäude 1

Hochhaus
Hochhaus / Turm
Hochhaus / Turm
Hochhaus / Turm
Hochhaus / Turm
Mannschaftsgebäude 2
Verwaltung / PÄD
Hochhaus / Turm
Verwaltung / PÄD
Hochhaus / Turm
Verwaltung / PÄD
Kfz Werkstatt
Alte Sporthalle
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Hochhaus
Mannschaftsgebäude 1
Grundstück Müngstener Str. 35
Mannschaftsgebäude 2
Hochhaus
Hochhaus
Waffenwerkstatt
Waffenwerkstatt
Hochhaus
Mannschaftsgebäude 1
Hochhaus
Mannschaftsgebäude 2

Instandhaltungsmaßnahme

2472/14, Keller Wasser
2472 undichtes Dachabflussrohr Taucherwerkstatt Geb. 17
2472/15 Raum 326 Wasser duckt durch Wand ins Gebäude
2472/15 Holzfenster in Raum 326 abgängig

2472_ De-Montage von Elektro in Taucherwerkstatt Geb. 17
2472/15 Außenbereich Drainagerinne defekt
WE2472 BP W-tal, Instandsetzung Schranke nach Wartung
Umrüstung der Kabinenbeleuchtung auf LED-Röhren Aufzug
2472/8 Peitschenleuchten defekt

2472_Dehnungsfugen + Pflaster
2472/3_Fallrohre Dachentwässerung
WE2472 Geb. 15 Anpassung Duschtrennwände UG Damendusche
WE2472 Dachrinnenreinigung dringend
WE2472 Geb. 17 Umlegung Leitung Vordach
WE2472 Geb. 2 Malerarbeiten im Bereich EG nach Bodenarbeoiten
WE2472 Geb. 19 Begleitung VOB-Abnahme Störmeldeanlage
WE2472 Geb. 15 Lieferung Küche Raum 305b
WE2472 Geb. 8 Überprüfung Warmwasserversorgung Sanitär- und Duschbereich Geb. 8 alte Sporthalle
2472_Geb. 17 Beauftragung Rohrreinigung und Glockenaustausch 1. OG Toilettenanlage
2472/16, Außenbeluchtung
2472 defekte Türklinke Brandschutztür VK 1
2472_Störung Heizung
2472/15; Heizkörper Ventile
2472/10 Kältetrockner Druckluftsystem undicht
2472/14 HE-Dusche/WC 2.0G defekte Duschpaneele
2472_Geb. 4 HR-WC 5. OG Urinal
2472,15 ; Brandschutztür defekt

2472; Datenleitung instand setzen
2472_Sicherheitsbeleuchtung Nr. 84 und Nr. 86 defekt
2472/15_ Fahrstuhl 74.1.142 (linke Seite ) defekt
2472/13; braunes Wasser
WE2472 Geb. 3 Inst. Fallrohr
2472_WC Schüssel beschädigt
WE2472 Geb. 9 Austausch def. Kuppelschalter NEA
2472_Aufzug 74.1.142 ohne Funktion
2472_Rohrbruch der Warmwasserstränge- Leckageortung
2472_Heizungsausfall
2472 Gebäude 8 Schimmel in den Duschen im Keller/
2472 Geb. 16 Schloss in Kühlkammer defekt
2472_ Geb 4 Räume 20/21 Türen verzogen
WE2472 - Nachrüstung Elektroanschlüsse für Wärmeregelung / Heizungssteuerung
2472_Wassermangel im Sekundärkreislauf
2472_ Geb. 15 H-WC Raum 206, Urinal defekt
2472/4_ Haupteingang Stolperkante duch Gitter /
2472_abgesackte Steine
2472_ Geb. 11 Vor und Rücklauf Heizungsanlage getrennt
2472_Geb. 11 Heizung Pumpe und Regelventil tauschen
2472_Geb. 4 5. OG Rissbildungen Wände
WE2472 Geb. 14 Austausch Brandmelder
2472/4; Sifon erneuern
2472_Geb.15 Haupteigangstür Gummilippe

Meldung
vom

09.09.2025
09.09.2025
09.09.2025
10.09.2025
10.09.2025
23.09.2025
30.09.2025
30.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
02.10.2025
30.09.2025
06.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
15.10.2025
16.10.2025
16.10.2025

17.10.2025
20.10.2025
21.10.2025
22.10.2025
24.10.2025
24.10.2025
27.10.2025
27.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
29.10.2025
30.10.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
04.11.2025
05.11.2025
06.11.2025

Fertigstellungs Status
termin

10.09.2025 Abgeschlossen
11.11.2025 Abgeschlossen
09.09.2025 Abgeschlossen

In Arbeit

24.09.2025 Abgeschlossen
29.01.2026 Abgeschlossen
16.10.2025 Abgeschlossen
17.11.2025 Abgeschlossen
03.11.2025 Abgeschlossen
26.11.2025 Abgeschlossen
24.10.2025 Abgeschlossen
15.10.2025 Abgeschlossen
10.10.2025 Abgeschlossen
06.10.2025 Abgeschlossen
18.11.2025 Abgeschlossen
06.10.2025 Abgeschlossen

In Arbeit
07.10.2025 Abgeschlossen
07.10.2025 Abgeschlossen
04.11.2025 Abgeschlossen
08.10.2025 Abgeschlossen
09.10.2025 Abgeschlossen
13.10.2025 Abgeschlossen
15.10.2025 Abgeschlossen
02.01.2026 Abgeschlossen
17.10.2025 Abgeschlossen
16.10.2025 Abgeschlossen

In Arbeit

03.11.2025 Abgeschlossen
21.10.2025 Abgeschlossen
19.12.2025 Abgeschlossen
14.11.2025 Abgeschlossen
13.11.2025 Abgeschlossen

In Arbeit
27.10.2025 Abgeschlossen
21.11.2025 Abgeschlossen
28.10.2025 Abgeschlossen
18.12.2025 Abgeschlossen
09.01.2026 Abgeschlossen
29.10.2025 Abgeschlossen
10.12.2025 Abgeschlossen
03.12.2025 Abgeschlossen
04.11.2025 Abgeschlossen
06.11.2025 Abgeschlossen
27.11.2025 Abgeschlossen
27.11.2025 Abgeschlossen
27.11.2025 Abgeschlossen
17.12.2025 Abgeschlossen
15.12.2025 Abgeschlossen
24.11.2025 Abgeschlossen
14.11.2025 Abgeschlossen

Voraus-

sichtliche
Fertigstellun

g

03/2026

25.02.2026

03/2026
03/2026

03/2026
03/2026

Kosten-

Schätzung
(netto)

500,00 €
500,00 €

1.500,00 €
600,00 €

300,00 €
800,00 €

1.059,34 €
604,00 €
800,00 €

2.000,00 €
800,00 €
750,00 €

2.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €

350,00 €
8.380,00 €
1.000,00 €

750,00 €
500,00 €
300,00 €

1.000,00 €
500,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €

400,00 €
300,00 €
500,00 €

350,00 €
500,00 €
300,00 €
750,00 €
500,00 €

4.475,00 €
500,00 €

1.500,00 €
800,00 €
500,00 €
400,00 €
400,00 €

1.000,00 €
500,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
400,00 €
500,00 €
600,00 €

7.282,61 €
300,00 €
400,00 €

Kostenfest.
(netto)

100,00 €
2.597,68 €
1.100,00€

2.242,00 €
4.619,62 €
1.468,00 €

543,83 €
1.915,00 €
1.495,27 €
1.000,00 €
1.352,00 €
8.200,00 €
1.205,55 €

491,17€
135,00 €

100,00 €
600,00 €
355,00 €
260,58 €
300,00 €
240,00 €
441,28 €

2.500,00 €
100,00 €
348,25 €

1.228,00 €
510,00 €
377,53 €

1.500,00 €

300,00 €

2.302,92 €
300,00 €
100,00 €
702,82 €
356,24 €
792,00 €
195,00 €

1.500,00 €
100,00 €
406,54 €

1.960,25 €

527,16 €
7.282,61 €

100,00 €
348,93 €



17
9
3

17
16
15
15
10
16
15
3

7-12
12
4
9

17
17
4
4
14
15
17
16
15
17
18
16
11
17
11
2
11
4
17
3
4
4
4

3
16
3

17
14
17
3
3
17
8
17
14
11
n
4

Hochhaus / Turm
ehern. Heizzentrale
Verwaltung / PÄD
Hochhaus / Turm
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Mannschaftsgebäude 2
Mannschaftsgebäude 2
Garagen / Waschhalle
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Mannschaftsgebäude 2
Verwaltung / PAD
Grundstück Müngstener Str. 35
Kfe Werkstatt
Hochhaus
ehem. Heizzentrale
Hochhaus / Turm
Hochhaus / Turm
Hochhaus
Hochhaus
Mannschaftsgebäude 1
Mannschaftsgebäude 2
Hochhaus / Turm
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Mannschaftsgebäude 2
Hochhaus / Turm
Trafostation
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Waffenwerkstatt
Hochhaus / Turm
Waffenwertetatt
ehern. Sanitätsgebäude
Waffenwerkstatt
Hochhaus
Hochhaus / Turm
Verwaltung / PAD
Hochhaus
Hochhaus
Hochhaus
Medienschacht
Grundstück Müngstener Str. 35
Verwaltung / PAD
Kantine / Wirtschaftsgebäude
Verwaltung / PAD
Grundstück Müngstener Str. 35
Hochhaus / Turm
Mannschaftsgebäude 1
Hochhaus / Turm
Verwaltung / PÄD
Verwaltung / PÄD
Hochhaus / Turm
Alte Sporthalle
Hochhaus / Turm
Mannschaftsgebäude 1
Waffenwerkstatt
Waffenwerkstatt
Hochhaus

2472/15_Geb. 17 Sanitärbereich Fäkaliengeruch
WE2472 Geb.9 Staubschutzwand unterhalb der Decke errichten
WE2472 Geb.3 Dringende Abdichtung der Drainagerinne - Wassereintritt ins Untergeschoss
2472/17,Aufzug74.1.142
2472/16, RS-Tür
2472/15_defekte Fenster
2472/15. kalte Räume
2472/10 LZPD defekter Keilriemen am Druckluftkompressor
2472_defekte Spülkästen + Urinal defekt
2472/15, Urinal
2472_großflächiger Heizungsausfall
WE2472 Asbestplatten an Gebäuden 7-12 - Entfernung und Folgekontrollen
WE2472 Geb. 12 Lieferung und Montage Fenster EG Büro Dispo
2472/4, R.2011 Türschamier
2472/9 erneute Heizungsprobleme; Druckanstieg im unteren Bereich
2472_Urinale defekt
WE2472 Geb. 17 Wasserschäden und Schimmelproblematik nach Rohrbruch im Raum 0124/0123
2472_Geb. 4 Treppenhaus Geländer
2472/4; Beleuchtung
2472_Zirkulationspumpe Heizungsanlage defekt
WE2472 Geb.15 Raum 305B Anpassung Elektroinstallation für die neuen Küche
2472/17_Heizleistung ungenügend
2472/16, Außenbeleuchtung
2472/15, Folg.Arb. R.326 n. Wassereintritt
2472/17; WC befestigen
2472_Geb.18: Rauchmelder 6.0G piept
2472/14_Verstopfungen in Herren WC
WE2472 Geb. 11 Lieferung, Anschluss und automatischen Betankung des Heizmobils für die Geb. 1 0-12
2472/17_Wasseraustritt Decke
2472/11_Leckage Dach
2472/2; WC Keramik defekt
WE2472 Geb. 16 Lieferung, Anschluss und automatischen Betankung des Heizmobils
2472/4, Verstopfung
2472/17_Wasseraustritt Decke
2472 defekte Heizkörperthermostate
2472 Haus 7 Wasserrohrbruch Tiebau
2472_Wasserrohrbruch im Außengelände TWL-Defekt
WE2472 Geb. 4 Prüfung und Instandsetzung Fenster EG und UG nach Rohrbruch
2472 Schieber Kaltwasser defekt
2472; Schloss von Schiebetor-Steuerungskasten defekt
2472/3 Rohrbruch; Wasser tropft aus Decke in Raum 104
2472/14_Rohrbruch
2472/3 Zentrallager UG Salzausblühungen
2472; Haupteingangstor defekt
2472/15 Wassereinbruch Lichthof
2472/14; Putz abgängig
2472/15_defekte Metallfenster
2472/3 Heizungsüberdruckventil Dachboden undicht
2472/3 Dachundicht/
2472/17, Wassereintritt Dach
2472/6_Regenfallleitung Rückseite Gebäude undicht / defekt
2472/15, Gebäude 17 Aufzug 74,1.142
2472/12_ Geb. 14 Defekte Brandschutztüre
2472/11, Metalltür
2472/9, Bodengitter
2472/4_Doppelaufzugsanlage 77.1.077 und 77.1 .078 defekt

06.11.2025
06.11.2025
07.11.2025
10.11.2025
10.11.2025
10.11.2025
10.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
13.11.2025
13.11.2025
13.11.2025
17.11.2025
17.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
03.11.2025
20.11.2025
21.11.2025
24.11.2025
25.11.2025
26.11.2025
27.11.2025
27.11.2025
01.12.2025
03.12.2025
08.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
11.12.2025
12.12.2025
03.12.2025
17.12.2025
22.12.2025
28.12.2025
28.12.2025
29.12.2025
30.12.2025
31.12.2025
07.01.2026
07.01.2026
08.01.2026
12.01.2026
12.01.2026
12.01.2026
13.01.2026
13.01.2026
13.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
19.01.2026
20.01.2026

17.12.2025
17.11.2025
25.11.2025
17.11.2025
14.11.2025

13.11.2025
12.11.2025
15.12.2025
24.11.2025
14.11.2025

20.11.2025
17.11.2025
24.12.2025
13.01.2026
26.01.2026
20.11.2025
21.01.2026
24.02.2026
08.12.2025
26.11.2025
13.01.2026
08.12.2025
03.12.2025
05.12.2025
12.12.2025
16.12.2025
16.01.2026
15.12.2025

16.12.2025
17.12.2025
19.01.2026

06.01.2026

24.02.2026
15.01.2026

13.01.2026
14.01.2026

15.01.2026
14.01.2026
14.01.2026
16.01.2026
16.01.2026
16.01.2026

20.01.2026

Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen

03/2026

06/2026
03/2026

03/2026

03/2026
03/2026

27.02.2026
03/2026

03/2026

03/2026
04/2026

03/2026
03/2026

500,00 €
750,00 €

1.000,00 €
500,00 €
400,00 €
500,00 €
400,00 €

1.200,00 €
1.000,00 €

400,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
8.804,87 €

400,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €

400,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
500,00 €

1.000,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €

9.000,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €

9.500,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €

5.000,00 €
10.000,00 €

1.500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
500,00 €

1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
500,00 €

1.500,00 €
500,00 €
800,00 €
400,00 €
400,00 €
900,00 €
500,00 €

100,00 €

120,00 €
758,00 €
220,00 €

703,50 €
3.000,00 €

100,00 €
100,00 €
100,00 €

1.000,00 €

996,97 €
100,00 €

3.611,98 €
1.850,49 €
1.978,20 €

660,00 €
14.148,56 €

6.005,00 €
267,00 €
480,80 €
100,00 €

60,00 €
2.232,13 €

41.000,00 €
250,00 €
880,00 €
100,00 €

500,00 €
74,00 €

254,91 €

770,56 €

120,00 €

117,19€
880,00 €
230,00 €
300,00 €
317,02 €
698,94 €

262,40 €



17 Hochhaus / Turm
4 Hochhaus
4 Hochhaus
12 Kfz Werkstatt

Grundstück Müngstener Str. 35
15 Mannschaftsgebäude2

Grundstück Müngstener Str. 35
14 Mannschaftsgebäude 1
14 Mannschaftsgebäude 1
17 Hochhaus / Turm
4 Hochhaus
16 Kantine / Wirtschaftsgebäude
8 Alte Sporthalle
15 Mannschaftsgebäude 2
17 Hochhaus / Turm
4 Hochhaus
15 Mannschaftsgebäude2
15 Mannschaftsgebäude 2
4 Hochhaus
17 Hochhaus / Turm
17 Hochhaus / Turm
16 Kantine / Wirtschaftsgebäude
4 Hochhaus
12 Kfe Werkstatt
7 Garagen
17 Hochhaus/Turm

Grundstück Müngstener Str. 35
2 ehern. Sanitätsgebäude

WE2472 Ausräumarbeiten und Transport von Mobiliar
WE2472 Geb. 4 Probebohrungen im Estrich - Wasserschaden im Bereich UG
WE2472 Geb. 4 Überprüfung und Instandsetzung marode Heizungsleitung UG BT C
WE2472 Geb. 12 Absicherung der KFZ-Gruben Einsatz Baustützen
2472, Haupteingangstor
2472/15, Heizung
2472 Einfahrschranke defekt
2472/12_Lüftung Herrendusche schaltet zu früh ab
2472/12_Schimmelentfemung
WE2472 Geb. 17 Umbau von Dachflächen-Absturzsicherung
2472/4, Aufzug Nr. 77.1.078 / 77.1.077
2472/14 Entfeuchter/Trockner defekt
WE2472 Geb. 8 Wiederherstellung der Warmwasserversorgung im Sanitärbereich erforderlich
WE2472 Geb. 15 Anpassung Duschtrennwände UG Herrendusche
2472/15_WC verstopft
WE2472 Geb. 4 Malerarbeiten Treppenhaus Handlauf
WE2472 Überprüfung Trinkwasserbeprobung
WE2472 Geb. 15 - Schlitz- und Bohrarbeiten gem. Schadstoffgutachten
WE2472 Absturzsicherung Austritt Aufzugs-Maschinenraum
2472/17_0bertürschließer defekt
2472/17, Folg.Arb. die Deckenpaneele
2472 Geb. 16: Rohr im Kellerraum TEE undicht
WE2472 Geb. 4 Schimmelbeseitigung, Raum 0025,LagerZA33
WE2472 Geb. 12 Überprüfung Absauganlage
2472_Garagenhof Halle 68 Tür OTS
2472/15_Geb 15 defekte Leiter
2472_defektes Eingangstor
WE2472 Geb. 2 Restarbeiten Bodenbelagsarbeiten

20.01.2026
21.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
23.01.2026
26.01.2026
27.01.2026
28.01.2026
28.01.2026
28.01.2026
29.01.2026
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
03.02.2026
04.02.2026
05.02.2026
06.02.2026
09.02.2026
10.02.2026
12.02.2026
13.02.2026
17.02.2026
18.02.2026
18.02.2026
23.02.2026

23.01.2026
22.02.2026

23.01.2026
23.01.2026
26.01.2026
27.01.2026

22.02.2026
29.01.2026

11.02.2026
05.02.2026
24.02.2026

14.02.2026
22.02.2026

12.02.2026

14.02.2026

18.02.2026

Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
Abgeschlossen
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
In Arfaeit
Abgeschlossen
In Arbeit
In Arbeit
Abgeschlossen
In Arbeit

03/2026

03/2026
03/2026

03/2026
03/2026

03/2026

03/2026
03/2026

03/2026

03/2026
03/2026

03/2026

1.500,00 €
750,00 €

1.500,00 €
4.112,14€
1.500,00 €

600,00 € 171,00 €
400,00 €
500,00 €
500,00 €

3.395,00 €
1.000,00 €

500,00 €
2.500,00 €

750,00 € 1.308,00 €
500,00 € 1,251,87 €

5.000,00 €
1.500,00 €

750,00 €
2.381,50 €

600,00 €
500,00 €
400,00 € 100,00 €
750,00 €

1.315,69 €
300,00 €
500,00 €
600,00 €

1.000,00 €
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BLB NRWZenKale • Mercedesstraße 12 • 40470 Düsseldorf Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

An den Polizeipräsidenten
Herrn Markus RÖhrl
Polizeipräsidium Wuppertal
Friedrich-Engels-Allee 228

42285 Wuppertal
Nachrichtlich: Herrn Minister Herbert Reul /
Herrn Dr. Lukas Mangelsdorff

Ihr Zeichen Unser Zeichen

100-CRM-KBO

Auskunft Frau

Telefon:+49 211'

Datum

03.02,2026

BLB.NRW.DE

PP Wuppertal, Müngstener Str.

Sehr geehrter Herr Röhrl,

ausgehend von dem Spitzengespräch am 03,12,2025 (Teilnehmende u.a.j

Ihat die Geschäftsführung
des BLB NRW die Anregungen des Herrn Minister Reul aufgegriffen und mögliche Ansprüche des PP
Wuppertal auf Mietminderungen durch die Niederlassung Düsseldorf prüfen lassen.

Im Ergebnis kann der BLB NRW für die Liegenschaft „PP Wuppertal Müngstener Straße" eine Miet-
minderung in Summe von 36% rückwirkend zum 01,01.2026 akzeptieren (vgl. Anlage 1).

Wir möchten nochmals zum Ausdruck bringen, dass der BLB NRW weiterhin an einer konstruktiven
Zusammenarbeit und einer einvernehmlichen Lösung interessiert ist.

Mit freundlichen Grüßen
Auftrag

^schäftsbereichsleitung
Customer Relationship Management (CRM)

Bau- und Llegenschaftsbetrleb NRW • Zentrale • MarcedesstraBe 12 • 40470 Düsseldorf www.blb.nrw.de
Telefon: +49 211 8l?oo - o • Telefax: +49 211 81700 - 898 • E-Mail: pos(st8llB@blb.nrw.de
Zentrale Rechnungsanschrlft: Bau- und UegenschaHsbetrlBb NRW • 47526 K\eve
Geschäftsführung: Gabriele Willems • Marcus Hermes • Dirk Bebte
Bankverbindung: Landesbank Hessen-Thürlngen (Helaba) • IBAN: DE82 3005 0000 0004 0074 15 • BIG: WELADEDD • Steuer-Nr. 307/5789/1743



WE 2472 - Müngstener Str. 35

MV-Nr.

100000000779
100000000789
100000000795
100000000796
100000000799
100000000801
100000000801
100000000801
100000000801
100000000804
100000000851
Gesamt

Gebäude Nr.
3 (Verwaltung)
2 (LZPD)
17(Hochhaus,TEE,etc.)

16 (Büros, Kantine)
15 (Mannschaftsgebäude)
7 (Garagen)
10 (Garagen, Waschhallen)
11 (Werktstatt)
12 (Werkstatt LZPD)
4 (Hochhaus, Hundertschaft)
8 (Alte Sporthalle, Garagen)

Abschlag
30%
44%
75%
35%
15%
75%
75%
55%
55%
30%
35%
36%


